

UFCD 10790 – Projeto de Programação | Template de Cronograma (25h = 5 sessões × 5h)

Instrução: Preencha o nome da tarefa e o responsável. Para marcar as horas de cada tarefa, pinte as células H1-H25 com a cor da fase (use Preenchimento de Célula). Pode adicionar ou remover linhas conforme necessário.

Fase	Tarefa	Responsável	S1 – Requisitos					S2 – Arquitetura					S3 – Desenvolvimento 1					S4 – Desenvolvimento 2					S5 – Apresentação				
			H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
Fase 1 Requisitos	Levantamento de requisitos	Gonçalo Silva			x	x	x																				
	Definição do scope	Gonçalo Silva		x																							
	Análise de viabilidade	Gonçalo Silva	x																								
Fase 2 Arquitetura	Diagrama de arquitetura	Gonçalo Silva						x	x																		
	Conceptualização do programa	Gonçalo Silva								x	x	x															
		Gonçalo Silva																									
Fase 3 Desenvolvimento	Implementação do cálculo IMC	Gonçalo Silva												x													
	Introdução de dados utilizador	Gonçalo Silva											x			x											
	Desenvolvimento do Contador	Gonçalo Silva													x												
	Implementação classificação IMC, estatísticas e menu	Gonçalo Silva															x	x	x								
Fase 4 Testes	Testes unitários	Gonçalo Silva																				x					
	Testes de integração	Gonçalo Silva																				x					
	Correção de erros	Gonçalo Silva																			x						
Fase 5 Apresentação	Preparação da apresentação	Gonçalo Silva																					x				
	Apresentação do projeto	Gonçalo Silva																							x		
	Entrega do relatório	Gonçalo Silva																						x			
Total de Tarefas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1